

График производства работ

по объекту строительства:

объекте «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Лухмановская» («Косино-Ухтомская», «Люберецкая»». 1.2 этап:
«Улично-дорожная сеть, увеличение ОРП № 1 для обслуживания Московского НГПТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Начало работ	Окончание работ
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ШУМОЗАЩИТНЫЕ				
1.	Замена окон в здании по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 36	шт.	87	с даты заключения договора	не позднее 31.07.2025
2.	Замена окон в здании по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 38	шт.	184	с даты заключения договора	не позднее 31.07.2025
3.	Замена окон в здании по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 40	шт.	184	с даты заключения договора	не позднее 31.07.2025
4.	Замена окон в здании по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 42	шт.	184	с даты заключения договора	не позднее 31.07.2025
5.	Замена окон в здании по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Рождественская, 21, к.5	шт.	608	с даты заключения договора	не позднее 31.07.2025
6.	Замена окон в здании по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Покровская, 41	шт.	216	с даты заключения договора	не позднее 31.07.2025